

(様式1)

5武教学発第204号

令和5年9月1日

文部科学大臣 殿

愛知県知多郡武豊町長

糸山 芳輝

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

武豊町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

（担当）

武豊町教育委員会学校教育課 横尾 智也

住所：愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地

電話：0569-72-1111

e-mail:kyoiku@town.taketoyo.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年7月26日 武豊町教育委員会点検評価委員会を実施。
令和5年9月1日 評価結果を本町ホームページに公表。

(2) 評価の方法

6名の外部有識者を含めた、武豊町教育委員会点検評価委員会を、施設整備計画の事後評価として位置づけ、武豊町教育委員会の活動状況について点検及び評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画にて計画していた事業について、計画通り目的を達成することができた。
外壁改修等の防災機能強化事業及びトイレ改修等の大規模改造事業については、必要性、緊急性、老朽化具合等を総合的に考慮し、今後も継続的に実施していくものとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

武豊小学校屋内運動場の外壁改修工事により、外壁の剥離・落下防止を実施し、児童等の安全確保及び防災機能強化を図ることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ環境改善の観点から、緑丘小学校校舎トイレの改修工事を実施し、従来の湿式方式のトイレから乾式方式のトイレにすることで、衛生面の向上を図ることができた。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
武豊小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.10～R5.3	R5.3.10		
緑丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.26		