

検討スケジュール（予定）について

時期	検討内容
本日 第39回会議	○社会実験の結果報告および結果に基づく新たな接続タクシー事業（案）の変更内容の協議 ○コミュニティバス（南部青ルート）事業（案）の運行ルート・停留所等の協議
令和4年4～5月	○新たな接続タクシー事業（案）の運用方法の詳細確認、事業実施要綱等の作成 ○第39回会議でのコミュニティバス（南部青ルート）事業（案）の運行ルートの確認（停留所設置に関する確認（警察・地権者・道路管理者））
令和4年6月 第40回会議	○接続タクシー事業（案）、コミュニティバス（南部青ルート）事業（案）の協議・承認 ⇒最終的な承認を第40回会議にて得ることとなる
令和4年10月 新たなコミュニティバス事業および接続タクシー事業の開始	

※その他、武豊町コミュニティバス・生活の足を考える会の定例会（毎月開催）を開催し、利用促進方法等の検討を深める