

# 令和4年度武豊町地域公共交通事業計画（案）について

## 1. 事業内容

令和4年度策定の武豊町地域公共交通計画をふまえ、下記事業を実施する。

## 2. 事業項目（案）

### （1）武豊町コミュニティバス事業について

- 停留所別乗降者数の把握等による利便性の向上の検討
- 南部青ルートの実行経路・ダイヤ変更（令和4年10月～予定）

### （2）接続タクシー事業について

- 停留所別乗降者数の把握
- 新しい接続タクシー事業への移行（令和4年10月～予定）  
現 在：「接続タクシー停留所とコミュニティバス停留所」の移動  
移行後：「自宅とコミュニティバス停留所」の移動

### （3）住民への働き掛け事業（MMアプローチ）について

- 町内保育園等と連携した体験乗車企画等の実施
- 要望のある地区等に対するコミュニティバス・接続タクシーの利用方法説明会の実施
- 高齢者が集う憩いのサロンでの周知を行い、利用促進の実施
- 住民団体に対する事業支援等を継続して実施し、利用促進に向けた取組みを行う

### （4）総合的なサービス提供（地域協働）

- 既存事業を継続しつつ、総合的な移動サービスのあり方について検討
- 関連施策の計画的な実施のため、知多武豊駅東側ロータリーや自転車駐輪場整備事業等の基盤整備と併せ、まちづくりの展開を継続

### （5）時代の変化に対応した公共交通サービスの検討

- コミュニティバス（南部青ルート）の車両更新時期に合わせて電動化へ転換
- 町の将来の交通のあり方を継続検討

### 3. 令和4年度事業スケジュール（案）

時期	検討内容
令和4年 4月3日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 停留所名称変更（南部青ルート） 変更前：「地域交流センター」 変更後：「地域交流センター・屋内温水プール」</li> </ul> ※武豊町屋内温水プールの竣工式と同日での変更
令和4年 4～6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新たな接続タクシー事業（案）の運用方法の詳細確認、事業実施要綱等の作成</li> <li>・ 第39回会議でのコミュニティバス（南部青ルート）事業（案）の運行ルートの確認（停留所設置に関する確認（警察・地権者・道路管理者））</li> </ul>
令和4年 4～10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 町コミュニティバス運行事業委託業務の契約期間満了（令和4年9月末）に伴う、運行事業者選定手続き等（令和4年10月～）</li> </ul>
令和4年 6月 第40回会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 接続タクシー事業（案）、コミュニティバス（南部青ルート）事業（案）の協議・承認 ⇒ 最終的な承認を第40回会議にて得ることとなる</li> <li>・ 令和3年度決算報告</li> <li>・ コミュニティバス事業（南部青ルートの運行経路・ダイヤ変更）の協議（最終）</li> <li>・ 新たな接続タクシー事業の協議（最終）</li> <li>・ 令和5年度「生活交通確保維持改善計画」の協議（申請計画の承認）</li> </ul>
令和4年 6～10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年10月より変更する町コミュニティバス及び接続タクシー事業に係る事前周知や新たな時刻表作成作業</li> </ul>
令和4年 10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南部青ルートの運行経路、ダイヤ変更の実施</li> <li>・ 新しい接続タクシー事業への実施</li> </ul>
令和4年 12月 第41回会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価及び地域公共交通計画の事業評価⇒愛知運輸支局へ申請</li> </ul>
令和5年 3月 第42回会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和5年度事業計画案の協議</li> </ul>