

地元・沿線の皆様へ

令和 8 年 6 月 吉日

夜間の軌道作業についてのお願い

名古屋鉄道株式会社 中部土木管理区

地元・沿線の皆様には日頃より当社鉄道事業にご理解いただき厚くお礼申し上げます。

この度、愛知県知多郡武豊町 名鉄河和線 上ゲ5号踏切において、

夜間に踏切補修工事を行う事になりました。

つきましては、作業するにあたり道路の通行止めをさせていただきます。

ご不便並びに、騒音等ご迷惑をおかけするかと存じますが、

何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

尚、天候等の都合により作業日を変更する場合がございますので、

ご了承のほどよろしくお願いします。

規制箇所や迂回路等裏面に記載しておりますので

ご確認のほど宜しくお願いします。

工事期間 令和 8年6月20日 ~ 令和 9年3月25日（うち 77 日間程度）

作業時間 23：00～翌朝6：00

施工日 日程表

●施工日 ▲予備日

6月																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
																			●					●		●		●			

7月																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
●	●	▲			●	●	●		●	▲	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	●		▲				▲	●	●	●	●	

8月																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
▲	●	▲	●	▲	▲																										

工事名 河和線 武豊線街路改良に伴う上ゲ5号踏切道改良その1工事

発注者 名古屋鉄道株式会社 中部土木管理区 052-881-1941

施工者 清田軌道工業(株) 三重営業所 059-364-3543

工事担当者：椎屋 颯太郎