
平成２７年　３月１６日

1 災害に強い、安全・安心なまちづくり
平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 武豊町

下水道雨水整備を行い、災害に強い安全、安心なまちづくりを実現する。

・雨水ポンプ場の地震対策実施率を0％(H21末)から33.3％(H27)に増加させる。
・雨水ポンプ場の長寿命化計画策定率を0％(H21末)から33.3％(H27)に増加させる。
・下水道による浸水対策達成率を0％(H21末)から74％(H27)に増加させる。

（H23当初） （H25末） （H27末）
① 雨水ポンプ場の地震対策実施率

　　　耐震化または減災対策が行われている雨水ポンプ場数（箇所）／雨水ポンプ場数（箇所） 0.00% 9.00% 33.33%

② 雨水ポンプ場における長寿命化計画策定率
　　　長寿命化計画策定済みの雨水ポンプ場数（箇所）／長寿命化計画策定すべき雨水ポンプ場数（箇所） 0.00% 10.00% 33.33%

③ 下水道による浸水対策達成率
　　　概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積（ha）／概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して浸水対策を実施すべき区域の面積（ha 0.00% 74.00% 74.00%

中　間　評　価

中間評価の実施体制、実施時期

平成２６年度

武豊町産業建設部上下水道課内下水道部局において実施

武豊町ホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　下水道事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H23 H24 H25 H26 H27

1-A1-3 下水道 一般 武豊町 直接 武豊町 雨水 改築 ポンプ場耐震化 武豊町 300

1-A1-4 下水道 一般 武豊町 直接 武豊町 雨水 改築 調査・検討 武豊町 105 長寿命化

1-A1-5 下水道 一般 武豊町 直接 武豊町 雨水 改築 ポンプ場改築・更新 武豊町 376

1-A1-6 下水道 一般 武豊町 直接 武豊町 雨水 新設 雨水管φ900 L=150m,□500～1600 L=1,500m 武豊町 300

小計（下水道事業） 1,081

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）工種
番号 事業者

省略
要素となる事業名 事業内容

Ｃ

上ケ第１ポンプ場

上ケ排水区(浸水)

要素となる事業名 事業内容

中間評価の実施時期

公表の方法

1090百万円 Ａ 1081百万円 Ｂ 百万円

上ケ第１ポンプ場

長寿命化計画策定

社会資本総合整備計画（防災・安全）　中間評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

市町村名
全体事業費
（百万円）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

9百万円
効果促進事業費の割合

0.8%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

中間評価の実施体制



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-C-1 計画・調査 一般 武豊町 直接 武豊町 ハザードマップ作成 武豊町雨水対策におけるハザードマップの作成 武豊町 9

合計 9

番号 備考

1-C-1 ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、浸水被害の軽減を図る。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・雨水ポンプ場の耐震補強工事の実施により、雨水ポンプ場内に従事する関係者の生命とポンプ施設の安定した運転を維持することが確保された。
Ⅰ定量的指標に関連する ・長寿命化計画策定により、改築・更新工事の計画的な実施、コストの縮小が図られた。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・浸水対策工事を進めた結果、内水氾濫被害の軽減が図られた。

中間目標値 9.00％
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 現場精査の結果、早期に要素となる事業を完了することができたため。

に差が出た要因
中間実績値 33.33％

中間目標値 10.00％
目標値と実績値 現場精査の結果、早期に要素となる事業を完了することができたため。
に差が出た要因

中間実績値 33.33％

中間目標値 74.00％
目標値と実績値
に差が出た要因

中間実績値 74.00％

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・引き続き雨水ポンプ場の改築・更新工事を進めていく。

一体的に実施することにより期待される効果

ハザードマップ

市町村名
全体事業費
（百万円）工種

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容

指標①（雨水ポ
ンプ場の地震対
策実施率）

指標②（雨水ポ
ンプ場における
長寿命化計画策
定率）

指標③（下水道
による浸水対策
達成率）



（参考図面）社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称 1 災害に強い、安全・安心なまちづくり

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 武豊町交付対象

全体計画区域

下水道法による事業計画区域
（整備予定区域）

既整備区域

H23-27整備計画区域

1-A1-4
長寿命化計画策定

1-A1-3
上ヶ第１ポンプ場

1-A1-5

上ヶ第１ポンプ場

1-A1-6

上ヶ排水区

1-C-1
ハザードマップ作成


